

## 戦略的施策の評価

現都市計画マスタープランでは、都市づくりの着実な展開のための戦略的施策の実施方針（継続・短期）として、本庄市の将来ビジョン（第2章）の実現のために、『特定エリアを想定した戦略的な地域づくり〔目標と施策〕／第4章 地域別構想』のうち、早期に成果を挙げて地域づくりを先導する施策が抽出されています。また、ここで掲げた施策については、本計画策定時に既に継続的に実施されている施策とともに、概ね5年程度の間に実施または着手することを目指すことが示されています。

現行都市計画マスタープランの実施状況を把握するため、前述の施策を具体的に整理し（63 施策）、担当課にヒアリングを行いました。

各施策に対する実施状況は下表のとおりです。完了（全課が完了と回答した施策）した施策は 15.9%、事業中（完了・未着手以外の施策）の施策は 84.1%を占め、未着手は 0 施策という結果となりました。

以上から、戦略的施策の実施目標は概ね達成していると評価できます。

### ●戦略的施策の実施状況

実施状況	施策数	構成比
		(%)
完了（全課が完了と回答した施策）	10	15.9
実施中（完了・未着手以外の施策）	53	84.1
未着手（全課が未着手と回答した施策）	0	0.0
合計	63	100.0

各戦略的施策と実施状況は、次頁以降の戦略的施策（短期）の評価・実施率に示すとおりです。

戦略的施策(短期)の評価 A土地利用 実施率

エリア	施 策	具体的な取り組み数	実施状況				
			A1 実施中 (50%未満)	A2 実施中 (50%以上)	A3 完成	A4 実施中 (進捗評価できないもの)	B 未着手
1 市全体	あ 空き家・空地等対策事業	3	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	い 用途地域・地区計画見直し事業	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
2 本庄北	あ 中心市街地空き店舗対策事業	2	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0
	い 小規模で協調的な建替え等の促進	2	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0
	う 空き地・空き家の効果的な活用	2	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0
3 本庄南	あ 工業用地の確保（本庄児玉ICに近接する新たな産業拠点）	2	50.0	0.0	0.0	0.0	50.0
	い 本庄早稲田の杜における地域の実情に合った土地利用や基盤整備等のあり方の検討（東富田・新田原・栗崎）	2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
4 児玉北	あ 産業誘致・産業立地推進事業（千本桜産業団地）	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
5 児玉南	あ 森林や水辺の環境、山村の暮らしを活かした体験・学習・交流の拠点機能の充実	2	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0

完了（全課が完了と回答した施策）  
 実施中（完了・未着手以外の施策）  
 未着手（全課が未着手と回答した施策）

戦略的施策(短期)の評価 B道路・交通体系 実施率

エリア	施 策	具体的な取り組み数	実施状況				
			A1 実施中 (50%未満)	A2 実施中 (50%以上)	A3 完成	A4 実施中 (進捗評価できないもの)	B 未着手
1 市全体	あ 都市計画道路整備事業	3	0.0	33.3	0.0	66.7	0.0
	い 交通バリアフリー事業	2	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0
	う 自転車利用促進事業	7	42.9	14.3	14.3	28.6	0.0
2 本庄北	あ 国道17号本庄道路整備事業(要望活動)	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	い 街路整備事業(小島中通り)	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	う 十間通り線整備事業	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	え 本庄道路と主要幹線道路を円滑に連絡する道路整備	2	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0
	お 散策・自転車ルート整備	3	33.3	0.0	66.7	0.0	0.0
3 本庄南	あ 本庄駅一本庄早稲田駅をつなぐ公共交通軸の形成	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	い 本庄駅一本庄早稲田の杜、本庄総合公園、大久保山等をつなぐ自転車ネットワークの整備	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 児玉北	あ 児玉駅の交通結節機能の充実	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	い 本庄駅～児玉駅をつなぐ路線バス及びそれを補完する公共交通ネットワークの維持	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
5 児玉南	あ 児玉駅周辺市街地と山村集落地をつなぐ公共交通の維持による集落の生活利便性の確保	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0

戦略的施策(短期)の評価 C居住環境 実施率

エリア	施 策	具体的な取り組み数	実施状況				
			A1 実施中 (50%未満)	A2 実施中 (50%以上)	A3 完成	A4 実施中 (進捗評価できないもの)	B 未着手
1 市全体	あ 公共施設の適正な配置	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	い 公共施設の効率・効果的な運営	6	16.7	50.0	0.0	33.3	0.0
	う 耐震改修促進事業	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	え 定住促進新築住宅取得奨励金	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	お 防災関連の施設・設備・備蓄等の点検及び訓練を通じた地域の災害対応力の向上	7	14.3	14.3	14.3	57.1	0.0
2 本庄北	あ 本庄駅北口地区整備事業	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	い バリアフリー事業	2	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0
	う 若い世代のための多様な定住促進策の展開	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	え 福祉・医療サービスの利用を前提とした加齢対応住宅の誘導	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	お 空き店舗や空き地を活用した生活利便機能の育成 (子育て、介護支援、自転車利用促進、朝市等)	2	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0
3 本庄南	あ 本庄早稲田駅周辺土地区画整理事業	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
4 児玉北	あ 児玉南土地区画整理事業	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
5 児玉南	あ 土砂災害防止対策の推進	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0

戦略的施策(短期)の評価 D水と緑の環境 実施率

エリア	施策	具体的な取り組み数	実施状況				
			A1 実施中 (50%未満)	A2 実施中 (50%以上)	A3 完成	A4 実施中 (進捗評価できないもの)	B 未着手
1 市全体	あ 環境共存都市推進事業（エネルギーの地産地消）	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	い 緑化推進事業	2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	う 観光資源の活用と回遊型観光の充実（小山川）	2	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0
	え ウォーキング推進事業	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	お 小学校との連携による環境学習支援	4	25.0	0.0	0.0	75.0	0.0
	か 公共下水道築造事業	2	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
2 本庄北	あ 河川改修事業（備前渠川、御陣場川の早期完成を要望）	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	い 公園整備事業（朝日町・小島西土地区画整理事業地内）	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	う 段丘斜面保全事業	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	え 観光資源の活用と回遊型観光の充実（利根川）	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	お 農業集落排水築造事業（仁手・下仁手・久々宇地区）	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	か 元小山川の浄化活動	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	き 小和瀬地区における農地改良の推進	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3 本庄南	あ 河川改修事業（女堀川の早期完成を要望）	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	い 公園整備事業（本庄早稲田の杜地内）	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	う 本庄早稲田の杜における効率的なエネルギー利用の基盤整備	3	33.3	0.0	0.0	33.3	33.3
4 児玉北	あ 公園整備事業（児玉南土地区画整理事業地内）	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
5 児玉南	あ 観光資源の活用と回遊型観光の充実（高窓の里）（陣見山・間瀬湖）	2	0.0	0.0	50.0	50.0	0.0

戦略的施策(短期)の評価 Eまちなみ・景観 実施率

エリア	施 策	具体的な取り組み数					
			A1 実施中 (50%未満)	A2 実施中 (50%以上)	A3 完成	A4 実施中 (進捗評価できないもの)	B 未着手
1 市全体	あ 観光資源の活用と回遊型観光の充実(サイン)	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	い 都市景観整備事業	2	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
2 本庄北	あ 観光資源の活用と回遊型観光の充実(旧本庄商業銀行煉瓦倉庫)	1	0.0	0.0	100.0	0.0	0.0
	い 歴史民俗資料館管理運営事業	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0
	う 賑わい・まちなか滞在の場所(蔵・町家の修景及び空地の活用)	1	100.0	0.0	0.0	0.0	0.0
	え 中山道及び路地空間等の修景整備	2	50.0	0.0	0.0	50.0	0.0
3 本庄南	あ まちなみ形成・緑化等のルールづくりと運用(地区計画等の適用・見直し)	2	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0
4 児玉北	あ 雉岡城跡公園維持管理事業	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
	い 塙保己一記念館管理運営事業	1	0.0	100.0	0.0	0.0	0.0
5 児玉南	あ 観光資源の活用と回遊型観光の充実(高窓の里)	1	0.0	0.0	0.0	100.0	0.0