

児玉総合支所建替え計画スケジュール

名 称	H 2 3 年度	H 2 4 年度	H 2 5 年度	H 2 6 年度	H 2 7 年度
基本設計・実施設計業務		←→			
用地測量 / 地質調査		↔			
第二庁舎 内部改修工事		↔			
支所引越（第二庁舎へ）			⇄		
支所庁舎等解体工事			↔		
埋蔵文化財発掘調査			↔		
複合施設建設工事				←→	
外構工事					←→☆