資料１－２

策定スケジュール

大区分	小区分	7月			8月			9月			10月			11月			12月			1月			2月			3月		
		上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
会議	創生本部会議			○		○					骨子案			素案		最終案												
	創生懇談会								○					素案		最終案												
	議会意見交換会											○			○													
	意見交換会（結婚・子育て/まちづくり/しごと）										○		○															
	庁内調整会議（課長/子育世代）			既存施策分類作業	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→														
基礎調査	①人口・地域分析	→	→	→	→	→	→	→	→																			
	②アンケート調査		→	庁議	→	全協	→	→	→	→	速報	最終																
人口ビジョン	骨子			→	→	→	→	→	→	→	9/末																		
	素案					→	→	→	→	→	→	→	→	10/末															
	最終案													→	→	11/20						パブコメ	→	→	3/上・策定			
総合戦略	骨子			→	→	→	→	→	→	→	9/末																		
	素案						→	→	→	→	→	→	→	10/末															
	最終案													→	→	11/20						パブコメ	→	→	3/上・策定			