本庄市自殺対策計画策定スケジュール

別紙3

	令和５年									令和６年		
	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10月	11月	12月	1 月	2 月	3 月
本庄市自殺対策計画庁内委員会及び本庄市自殺対策ネットワーク会議												
会議の開催		検討委員会↑	↑ネットワーク会議		検討委員会↑		↑検討委員会	↑ネットワーク会議		検討委員会↑	↑ネットワーク会議	
パブリックコメント												
パブリックコメントの実施												
市民意識調査												
調査票等作成												
回答期間												
データ入力												
集計作業												
現状分析作業、報告書の作成												
現状分析等作業												
実態調査等業務報告書作成												
本庄市自殺対策計画策定業務												
施策の検討及び検証可能な評価指標の設定												
計画骨子案の作成												
計画素案・計画案の作成												