第3期本庄市健康づくり推進総合計画策定策定に係るスケジュール（案）（令和6年度・令和7年度）

資料6

	令和６年																								令和７年								
	４月			５月			６月			７月			８月			９月			10月			11月			12月			１月			２月			３月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
本庄市健康づくり推進総合計画審議会及び庁内検討会																																				
会議の開催											■			■																■				■		
										第1回検討委員会			第1回審議会																第2回検討委員会			第2回審議会			
アンケート調査の実施																																				
調査票等作成・印刷等							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																	
回答期間																			■	■	■	■														
データ入力																			■	■	■	■														
集計作業																						■	■	■												
アンケート結果取りまとめ																									■	■	■	■	■	■	■	■	■			
現状分析作業																																				
現状分析等作業																											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
ヒアリング作業																												■	■	■	■	■	■	■	■	■

	令和７年																								令和８年								
	４月			５月			６月			７月			８月			９月			10月			11月			12月			１月			２月			３月		
	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬
本庄市健康づくり推進総合計画審議会及び庁内検討会																																				
会議の開催								■				■		■				■							■											
							第3回検討委員会			第3回審議会			第4回検討委員会			第4回審議会						第5階検討委員会						※第5回審議会は1月中旬以降で調整中								
現状分析作業（令和6年度のつづき）																																				
現状分析等作業	■	■	■																																	
ヒアリング作業	■	■	■																																	
計画策定																																				
計画骨子案作成	■	■	■	■	■																															
計画素案の作成	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
計画案の作成																							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
計画書の印刷																																		■	■	■
パブリックコメント																																				
パブリックコメントの実施																						■	■	■												