

様式第9

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

|     |         |           |           |
|-----|---------|-----------|-----------|
| 地域名 | 構成市町村等名 | 計画期間      | 事業実施期間    |
| 本庄市 | 本庄市     | 平成23～27年度 | 平成23～27年度 |

1 目標の達成状況  
(ごみ処理)

| 指 標              | 現状 (割合※1)<br>(平成 年度) | 目標 (割合※1)<br>(平成 年度) A | 実績 (割合※1)<br>(平成 年度) B | 実績B/目<br>標A※2 |   |
|------------------|----------------------|------------------------|------------------------|---------------|---|
| 排出量              | 事業系 総排出量             | t                      | t ( %)                 | t ( %)        | % |
|                  | 1事業所当たりの排出量          | t                      | t ( %)                 | t ( %)        | % |
|                  | 生活系 総排出量             | t                      | t ( %)                 | t ( %)        | % |
|                  | 1事業所当たりの排出量          | kg/人                   | kg/人 ( %)              | kg/人 ( %)     | % |
| 合 計 事業系生活系総排出量合計 | t                    | t ( %)                 | t ( %)                 | %             |   |
| 再生利用量            | 直接資源化量               | t ( %)                 | t ( %)                 | t ( %)        | % |
|                  | 総資源化量                | t ( %)                 | t ( %)                 | t ( %)        | % |
| 熱回収量             | 熱回収量 (年間の発電電力量)      | MWh                    | MWh                    | MWh           |   |
| 最終処分量            | 埋立最終処分量              | t ( %)                 | t ( %)                 | t ( %)        | % |

※1 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量+集団回収量に対する割合を記載

※2 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、(実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載  
(生活排水処理)

| 指 標      | 現 状<br>(平成21年度)    | 目 標<br>(平成28年度) A | 実 績<br>(平成28年度) B | 実績B/目<br>標A※3 |         |
|----------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------|
| 総人口      | 81,835             | 79,600            | 78,781            | —             |         |
| 公共下水道    | 污水衛生処理人口           | 34,247            | 45,490            | 38,408        | 84.4 %  |
|          | 污水衛生処理率又は污水処理人口普及率 | 41.8%             | 57.1%             | 48.8%         | 45.8 %  |
| 集落排水施設等  | 污水衛生処理人口           | 1,770             | 2,926             | 1,765         | 60.3 %  |
|          | 污水衛生処理率又は污水処理人口普及率 | 2.2%              | 3.7%              | 2.2%          | 0%      |
| 合併処理浄化槽等 | 污水衛生処理人口           | 19,755            | 6,516             | 20,488        | 314.4 % |
|          | 污水衛生処理率又は污水処理人口普及率 | 24.1%             | 8.2%              | 26.0%         | —       |
| 未処理人口    | 污水衛生未処理人口          | 26,063            | 24,668            | 18,120        | 73.5 %  |

※3 (実績の割合-現状の割合) / (目標の割合-現状の割合) を記載

・合併処理浄化槽等の污水処理人口普及率については、計算結果がマイナスになるため数値記載なし。

2 各施策の実施状況

| 施策種別              | 事業番号 | 施策の名称等  | 実施主体 | 施策の概要   | 事業実施期間<br>(事業計画期間) | 施策の実績  |
|-------------------|------|---------|------|---|--------------------|--|
| 発生抑制、再使用の推進に関するもの |      | 生活排水対策  | 本庄市  | ・家庭等から排出される汚濁負荷量削減のため、啓発活動等を実施する。                                     | H23～H27            | ・市の広報誌やホームページにて補助金制度の周知を図り、合併処理浄化槽への転換を推進した。   |
| 処理体制の構築、変更に関するもの  |      |         |      |   |                    |  |
| 処理施設の整備に関するもの     |      | 浄化槽設置整備 | 本庄市  | ・下水道及び農業集落排水整備区域外における、浄化槽の生活排水による公共水域の汚濁を軽減するため、個人設置型の合併処理浄化槽の設置を進める。 | H23～H27            | ・合併処理浄化槽への転換実績<br>H23： 26基<br>H24： 12基<br>H25： 28基<br>H26： 20基<br>H27： 29基<br>合計： 115基 |
| 施設整備に係る計画支援に関するもの |      |         |      |   |                    |  |
| その他               |      |         |      |   |                    |  |

### 3 目標の達成状況に関する評価

(生活排水処理)

汚水衛生処理率は、平成21年度実績の68.2%に対して、平成28年度における目標値の69.0%を上回り、77.0%を達成した。

個別の目標の達成状況については、公共下水道、集落排水施設等については目標を達成しなかった一方で、合併処理浄化槽等については、当初、公共下水道や集落排水施設等の普及に伴い減少していく想定だったが、公共下水道、集落排水施設等の普及率の伸び悩みや計画の見直し等により、目標を大幅に達成する結果となった。

また、未処理人口は、公共下水道や合併処理浄化槽等の普及により着実に減少している。  
なお、未達成の項目があるため、改善計画書を別添のとおり作成する。

(都道府県知事の所見)

(生活排水処理)

本庄市は、目標年度において公共下水道及び集落排水施設は目標に届かなかったが、合併処理浄化槽は目標を達成することができた。  
汚水衛生処理率は8.8ポイントの改善、未処理人口は8,000人近く減少と、大きな成果を上げている。  
浄化槽の整備基数を見てみると、5年間で115基と平均で20基以上の整備をすることができた。