

本庄市第4次男女共同参画プラン策定スケジュール

令和3年10月	広報ほんじょう10月1日号にて「公募委員募集」
令和3年12月	関係各課に「施策の展開」における各課主要事業の見直し作業
令和4年1月	公募委員以外の委員の選出依頼
令和4年3月	関係各課にR3事業の進捗状況報告依頼
令和4年5月27日	第1回本庄市男女共同参画審議会(以下「審議会」という。) 1. 委嘱状交付 2. 会長・副会長選出 3. 第4次本庄市男女共同参画プラン(案)(以下「プラン(案)」という。)について市長より諮問 本庄市男女共同参画審議会の運営について(案) プラン(案)について 策定スケジュールについて
令和4年6月	関係各課に第4次プランの目標値設定依頼 市民アンケート実施(市民3,000人対象で6月下旬から7月中旬に実施予定)
令和4年7月～8月	第2回審議会 1. 第1回会議を終えた時点で挙げられた意見について 2. 目標値について
令和4年8月中旬	市民アンケートの結果判明(速報値)
令和4年9～10月	第3回審議会 1. パブリックコメント前の最終プラン(案)について
令和4年11月1日から 11月30日	パブリックコメント
令和4年12月 ※議会後	第4回審議会(パブリックコメントによる意見等がなければ開催しない) 1. パブリックコメントの結果(意見)を踏まえたプラン(案)について
令和4年12月から 令和5年1月	庁議報告等必要な手続き 市民アンケート結果報告書を公表予定
令和5年2月	会長、副会長より答申
令和5年3月	第4次本庄市男女共同参画プラン策定