

第4次本庄市男女共同参画プラン策定スケジュール

資料2

令和3年10月	広報ほんじょう10月1日号にて「公募委員募集」
令和3年12月	関係各課に「施策の展開」における各課主要事業の見直し作業
令和4年1月	公募委員以外の委員の選出依頼
令和4年3月	関係各課にR3事業の進捗状況報告依頼
令和4年5月27日	第1回本庄市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。） 1. 委嘱状交付 2. 会長・副会長選出 3. 第4次本庄市男女共同参画プラン（案）について市長より諮問 本庄市男女共同参画審議会の運営について（案） プラン（案）について 策定スケジュールについて
令和4年6月	関係各課に第4次プランの目標値設定依頼
令和4年7月14日から 7月29日	市民アンケート実施
令和4年8月22日	市民アンケートの結果判明（速報値）
令和4年9月2日	第2回審議会 1. 第1回会議を終えた時点で挙げられた意見について 2. 推進指標について
令和4年10月17日	第3回審議会 1. パブリックコメント前の最終プラン（案）について
令和4年12月9日から 令和5年1月10日	パブリックコメント
令和5年1月～2月	第4回審議会 1. パブリックコメントの結果（意見）を踏まえたプラン（案）について
令和5年1月下旬	市民アンケート結果報告書の公表
令和5年2月	庁議報告等必要な手続き
令和5年2月	会長、副会長より答申
令和5年3月	第4次本庄市男女共同参画プラン策定