

本庄市一般廃棄物処理基本計画及び本庄市災害廃棄物処理計画策定工程表

年月日	項目	主な内容
6月中旬	第1回庁内検討委員会	・計画策定スケジュールの確認 ・計画骨子(案)の検討
6月下旬	第1回廃棄物減量等推進審議会	・計画策定の諮問 ・策定スケジュールの確認
7月	第2回庁内検討委員会	計画(素案)について
8月	第2回廃棄物減量等推進審議会	計画(素案)について
9月	第3回庁内検討委員会	計画(案)について
10月	第3回廃棄物減量等推進審議会	計画(案)について
11月～ 12月	パブリックコメント	計画(案)を公開し、市民からの意見募集
平成31年 1月	第4回庁内検討委員会	パブリックコメント実施結果について
2月	第4回廃棄物減量等推進審議会	パブリックコメント実施結果について 計画(案)の答申
3月	計画書作成	印刷・製本・配布