

次期本庄地域定住自立圏共生ビジョン改定スケジュール

令和5～6年度

R5	4月	5月	6月	7月	8月	9月
ビジョン懇談会 & 首長懇談会						
作業部会 (WG)		・WGメンバー選出 WGリーダー会議 ・改訂に向けた検討事項共有	WG毎 ・事業実施 ・改訂に向けた検討			
企画担当課長 & 担当者連絡会議			企画担当課長/担当者連絡会議 ・改訂に向けた検討内容共有	各市町検討		
R5	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ビジョン懇談会 & 首長懇談会	・各町日程調整		・開催通知送付		共生ビジョン懇談会 ・令和5年度取組報告 ・改訂に向けた検討内容報告 (協定項目の追加変更案含む)	共生ビジョン首長懇談会 ・令和5年度取組報告 ・改訂に向けた検討内容報告 (協定項目の追加変更案含む)
作業部会 (WG)		・各WGR5取組報告書 提出通知 各WG取組報告取りまとめ作業		提出	協定変更追加項目案決定	
企画担当課長 & 担当者連絡会議	・各町日程調整	・開催通知送付 職員全体研修 ・グループワークによる新規事業の検討		企画担当課長/担当者連絡会議 ・令和5年度取組報告 ・改訂に向けた検討内容確認 ・協定項目の追加変更案について	改訂素案作成	
R6	4月	5月	6月	7月	8月	9月
ビジョン懇談会 & 首長懇談会		・各町日程調整	・ビジョン懇談会開催通知送付		第1回共生ビジョン懇談会 ・ビジョン策定案作成報告	
作業部会 (WG)	・WGメンバー選出	WGリーダー会議 (作業依頼) ・協定項目変更追加案精査 ・ビジョン素案精査 (現状課題、方向性、取組)	各WGの作業・提出 →事務局との調整			
企画担当課長 & 担当者連絡会議	第1回企画担当課長/担当者会議 (書面) ・ビジョン素案協議 改訂素案作成		・協定項目とりまとめ、議案作成 (町との調整含む) ・ビジョン策定案調製 (町との調整含む)	各市町議案提出決裁	修正	
議会パブコメ				協定変更議案提出		9月議会
R6	10月	11月	12月	1月	2月	3月
ビジョン懇談会 & 首長懇談会	・各町日程調整	・開催通知送付			第2回共生ビジョン懇談会 ・ビジョン最終案確認 ・令和6年度取組報告	共生ビジョン首長懇談会 ・ビジョン最終案確認 ・令和6年度取組報告
作業部会 (WG)		・各WGR6取組報告書 提出通知 各WG取組報告取りまとめ作業	提出			
企画担当課長 & 担当者連絡会議	・各町日程調整	・開催通知送付		第2回企画担当課長会議 ・ビジョン最終案確認 ・令和6年度取組報告		
議会パブコメ	庁議 全協	広報	パブコメによる意見募集			総務省へ最終稿 提出