

本庄市緑の基本計画策定スケジュール

年月日	項目	主な内容
令和元年11月5日	庁内検討委員会①	・意見聴取
令和2年2月	市民意識調査	・3,000人市民意識調査
8/11～17	庁内検討委員会②	・「緑の現況分析と課題、今後の方向性」について意見聴取
8月27日	第1回 緑の基本計画審議会	内容:「計画の目的」、「審議会の役割」、「スケジュール」、「緑の現況分析と課題、今後の方向性」について
9月末	市HP	・市HP上で本市の緑の現況と課題を公表し、市民から意見聴取を行う(～10月下旬まで)
	庁内検討委員会③	・「緑の基本計画案」、「重点プロジェクト」について、意見聴取
12月	第2回 緑の基本計画審議会	内容:「緑の基本計画案」、「重点プロジェクト」について
	庁内検討委員会④	・パブリックコメント案について、意見聴取
1月	郵送による緑の基本計画審議会	・パブリックコメント案について、意見聴取
令和3年3月	パブリックコメント	・市民から意見の聴取
4月	審議会答申	・答申
6月	計画公表	・緑の基本計画書を委員へ送付