



資料 I

本庄市水道事業基本計画の中間見直しについて

本庄市上下水道部水道課

日時:令和6年7月31日(水)

午後2時から

会場:都島浄水場 大会議室



見直しの方法について

今回の「水道事業ビジョン」の見直しの方法としては、1つ目として、ビジョンの中で使用されている数値やデータ等は最新のものに置換えます。2つ目として、計画されている施策等の進捗や達成状況を踏まえ、計画年度中に目標を達成する事が困難となったものについて改めて目標値や方策等に定めます。3つ目として、既に達成したものについては継続又は新たな目標値等をご提案していきます。

さらに、水道法の改正に伴い新たな課題に取り組むための方策等についてご提案し、ビジョンの目標である「信頼を未来へつなぐ本庄の水道」の実現にむけた施策等についてご審議いただくことを予定しています。

作業としては、「現行」のビジョンとご提案する「改訂」のビジョン(案)を見比べられるようにした資料を作成しましたので、こちらを確認していただき表現方法や表示方法等のご意見をいただきたいと思いますと考えております。

水道ビジョンを見直す目的（イメージ）

国による要求

改正水道法
・広域連携の推進
・適切な資産管理
・官民連携の推進

アセットマネジメント計画

強靱な水道施設の整備

市の上位計画の見直し

総合振興計画（後期）

本市の課題

人口減少や節水機器の普及に伴う配水量の減少

適切な水道施設の更新と維持管理に伴う費用

経営の改善

施設の余力化に伴う最適化（ダウンサイジング・統廃合）

災害に強い水道施設の整備

水質の向上

広域化や広域連携
官民連携

新ビジョン（見直し）の策定

見直しの実施

新たな計画



本庄市水道事業ビジョン
（平成30年3月策定）

計画の反映

水道ビジョンの見直しに伴うスケジュール(案)

第2回以降のスケジュールは以下の審議事項を予定しています。

回数	開催月	審議事項	備考
第1回	令和6年5月24日	本庄市水道事業基本計画の中間見直しについて	令和6年度
第2回	令和6年7月31日	水道ビジョンの見直し(第1章、第2章の一部、第3章)	令和6年度
第3回	令和6年9月頃	水道ビジョンの見直し(第4章、第6章)	令和6年度
第4回	令和6年11月頃	水道ビジョンの見直し(第5章) ・施策2	令和6年度 ・第二浄水場見学
第5回	令和7年1月頃	水道ビジョンの見直し(第2章の一部、第5章) ・施策1、施策3	令和6年度
第6回	令和7年2月頃	水道ビジョンの見直し(第5章、第6章、第7章) ・施策4～施策6	令和6年度
第7回	令和7年5月頃	水道ビジョンの見直しの意見集約	令和7年度
	令和7年6月頃	「本庄市水道事業ビジョン(案)」のパブリックコメントの実施	令和7年度
第8回	令和7年7月頃	「本庄市水道事業基本計画の中間見直し」の答申案の策定	令和7年度