

第 7 章 進捗管理

第5章に掲げた「施策」と「事業・取組み」の達成度を定期的に評価し、検討と改善を行う等、進捗管理が必要不可欠です。また、第6章で行った「財政収支シミュレーション」についても定期的な見直しが必要です。

進捗管理については、計画(PLAN)の実行(DO)、点検・評価(CHECK)、改善(ACTION)といった一連の流れ(PDCA サイクル)に基づき行い、目標達成に向けた改善に取り組みます。

併せて、進捗の状況について、ホームページなどによる公表及び水道事業審議会への報告を行っていきます。




図 7-1 進捗管理と PDCA サイクル

第 7 章 進捗管理

7-1 水道事業運営の進捗管理

第5章に掲げた「施策」と「事業・取組み」の達成度を定期的に評価し、検討と改善を行う等、進捗管理が必要不可欠です。また、第6章で行った「財政収支シミュレーション」についても定期的な見直しが必要です。

進捗管理については、計画(PLAN)の実行(DO)、点検・評価(CHECK)、改善(ACTION)といった一連の流れ(PDCA サイクル)に基づき行い、目標達成に向けた改善に取り組みます。

併せて、進捗の状況について、水道事業審議会への報告を行い利用者の皆様へ広報紙やホームページなどでお知らせして参ります。




図 7-1 進捗管理と PDCA サイクル

新規追加

改訂 7-2進捗管理のスケジュールを新規追加

7-2 進捗管理のスケジュール

水道ビジョンで定めた計画を実施するため、水道ビジョンや関連する計画の進捗管理のスケジュールを以下に示し、水道事業を適切に運営して参ります。

表7-1 水道ビジョン 施策 進捗スケジュール

各種計画	R7	R8	R9	R10	R11	R12
水道ビジョン	策定 (PLAN)	事業実施 (DO)	//	見直し (CHECK)	//	改定 (ACTION)
財政計画	策定 (PLAN)	事業実施 (DO)	//	見直し (CHECK)	//	改定 (ACTION)
アセットマネジメント計画	事業実施 (DO)	//	見直し (CHECK)	事業実施 (DO)	//	//
上下水道耐震化計画	策定 (PLAN)	事業実施 (DO)	//	//	見直し (CHECK)	改定 (ACTION)

※平成30年に策定した水道事業ビジョンの中間見直しを令和7年度に行っています。