

計画策定のスケジュール

本庄市第11次高齢者福祉計画及び第10期介護保険事業計画 策定スケジュール(予定)

	令和7年度					令和8年度												
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 被保険者等実態調査の実施																		
調査実施																		
集計分析・結果取りまとめ																		
2 事業所向け調査・ヒアリング																		
3 関係団体調査・ヒアリング																		
4 現状分析と目標設定																		
現行計画の分析評価																		
需要量の推計・目標量																		
5 計画書作成																		
計画骨子の作成																		
計画の素案の作成																		
計画図書の作成・印刷																		
6 パブリックコメント																		
7 介護保険運営協議会の開催	①				②		①		②	③		④		⑤		⑥		
8 庁内検討委員会の開催	①				②		①		②	③		④		⑤		⑥		