
様式第９ 
循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書 

 
地域名 構成市町村等名 計画期間 事業実施期間 
本庄市 本庄市 平成２８年度～令和２年度 平成２８年度～令和２年度 

 
１ 目標の達成状況 
（ごみ処理） 
指      標 
 

現状（割合※１） 
（令和  年度） 

目標（割合※１） 
 （令和  年度） A 

実績（割合※１） 
  （令和  年度）   B 

実績/目
標※２ 

排出量 
 
 
 
 

事業系 総排出量 
    １事業所当たりの排出量 
生活系 総排出量 
    １人当たりの排出量 

          t 
          t 
          t 
       kg/人 

 
 
 
 

          t 
          t 
          t 
       kg/人 

(    %) 
(    %) 
(    %) 
(    %) 

         t 
         t 
         t 
      kg/人 

(     %) 
(     %) 
(     %) 
(     %) 

     % 
     % 
     % 
     % 

合 計 事業系生活系総排出量合計           t            t (    %)          t (     %)      % 
再生利用量 
 

直接資源化量 
総資源化量 

          t 
          t 

(    %) 
(    %) 

          t 
          t 

(    %) 
(    %) 

         t 
          t 

(     %) 
(     %) 

     % 
     % 

エネルギー回収量 エネルギー回収量（年間の発電電力量）         MWh          MWh          MWh   
最終処分量 埋立最終処分量           t (    %)           t (    %)          t (     %)      % 
 ※１ 排出量は現状に対する増減割合、直接資源化量・埋立最終処分量は排出量に対する割合、総資源化量は排出量＋集団回収量に対する割合を記載。 
 ※２ 排出量は実績の割合/目標の割合を記載。再生利用量・最終処分量については、（実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載。 
（生活排水処理） 
指      標 
 

現 状 
（平成２６年度） 

目 標 
 （令和３年度） A 

実 績 
 （令和３年度） B 

実績/目
標※３ 

総人口  79,246 77,100 77,552 ― 
公共下水道 
 

汚水衛生処理人口 
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 

36,994 
46.7％ 

47,977 
62.2％ 

41,979 
54.1％ 

87.5% 
47.7% 

集落排水施設等 
 

汚水衛生処理人口 
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 

1,736 
2.2％ 

3,270 
4.2％ 

2,087 
2.7％ 

63.8% 
25.0% 

合併処理浄化槽等 
 

汚水衛生処理人口 
汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率 

20,254 
25.6％ 

12,470 
16.2％ 

22,029 
28.4％ 

176.7% 
－ 

未処理人口 汚水衛生未処理人口 20,262 13,383 11,457 85.6% 
 ※３ （実績の割合-現状の割合）/（目標の割合-現状の割合）を記載 
 合併処理浄化槽等の「－」は、分母がマイナスになるため 
 
 



２ 各施策の実施状況 
施策種別 

 
事業 
番号 

施策の名称等 
 

実施主体 
 

施策の概要 
 

事業実施期間 
(事業計画期間) 

施策の実績 
 

発生抑制、
再使用の
推進に関
するもの 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

生活排水対策 
 
 
 
 
 
 

本庄市 
 
 
 
 
 
 

・家庭等から排出される汚濁
負荷量削減のため、啓発活動
等を実施する。 
 
 
 
 

H28～R2 
 
 
 
 
 
 

・市の広報誌やホームページに
て補助金制度の周知を図り、合
併処理浄化槽への転換を推進
した。 
 
 
 

処理体制
の構築、変
更に関す
るもの 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

処理施設
の整備に
関するも
の 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

浄化槽設置整備 
 
 
 
 
 
 

本庄市 
 
 
 
 
 
 

・下水道及び農業集落排水整
備区域外における、浄化槽の
生活排水による公共水域の汚
濁を軽減するため、個人設置
型の合併処理浄化槽の設置を
進める。 
 

H28～R2 
 
 
 
 
 
 

・合併処理浄化槽への転換実績 
H28： 47 基 

 H29： 21 基 
 H30： 17 基 
 R1 ： 29 基 
 R2 ： 16 基 
合計：130 基 

施設整備
に係る計
画支援に
関するも
の 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

その他 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 



３ 目標の達成状況に関する評価 
（生活排水処理） 

平成２８年度から令和２年度までの整備基数を２５０基としていたが、実績は１３０基と整備予定基数を達成できなかった。 
 汚水衛生処理率は、平成２６年度実績の７４．４％に対して、令和３年度における目標値の８２．６％を上回り、８５．２％を達成し
た。 
 個別の目標の達成状況については、公共下水道及び集落排水施設等については目標を達成しなかった一方で、合併処理浄化槽等につい
ては、目標を大幅に超える達成となった。計画当初の想定では、公共下水道及び集落排水施設等の普及に伴い合併処理浄化槽等は減少し
ていくと見込んでいたが、計画期間中の下水道計画区域の縮小もあり、合併処理浄化槽等が生活排水処理を担う割合が増大している。補
助浄化槽以外も含めた合併処理浄化槽等の普及は確実に進んでいると考えられる。 

また、未処理人口については、公共下水道及び集落排水施設等が個別には目標達成とならなかったものの処理率が向上していること及
び、合併処理浄化槽等の普及が進んだことにより目標よりも減少させることができた。 
 未達成の項目があるため、改善計画書を別添のとおり作成する。 
 
 
 
 
 
 

 
（都道府県知事の所見） 
（生活排水処理） 
公共下水道は 7.4 ポイント上昇したが、目標を達成しなかった。 
集落排水施設等は 0.5 ポイント上昇したが、目標を達成しなかった。 
合併処理浄化槽等は 2.8 ポイント上昇し、目標を達成した。 
未処理人口については約 8,800 人減少し、目標を達成した。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


