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1． はじめに 

 

本庄市では、平成 24 年 12 月に本庄市が管理する橋長 15ｍ以上の橋梁 240 橋について、橋梁

長寿命化修繕計画を策定し、計画に基づき修繕工事を順次実施している状況です。平成 26 年 7 月

から法定点検が施行され、橋梁点検要領の改訂がありました。平成 30 年度の改訂では、313 橋を

対象として長寿命化修繕計画を改訂しました。今回の改訂では、本庄市が管理する橋長 2ｍ以上の

全管理橋梁 317 橋について、今後実施すべき予防的修繕や架け替えのための更なる効率的・効果

的な「橋りょう長寿命化修繕計画」を策定しました。 

 

市が管理する橋梁は令和 5 年度（2023 年度）末現在 317 橋です。このうち建設後 50 年以上の

橋梁は約 59％（188 橋）ですが、20 年後には約 83％（263 橋）と高齢化が進みます。従来の『傷ん

でから治す管理』を継続した場合、維持管理コストが膨大となり、道路利用者へ安全・安心なサービス

を提供することが徐々に難しくなります。 

 

 

橋梁長寿命化修繕計画は、橋梁点検を実施して損傷が軽微な段階から対策を実施し、維持管理に

対する費用の縮減や平準化を図り、健全性を保持することが目的です。橋梁点検及び現状分析の結

果を踏まえて、維持管理における基本方針や修繕等に掛かる概算費用を整理し、適正な維持管理に

努めます。 

  

高齢化橋りょうの推移 

 

 

 

2023 年現在  2043 年予想 
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長寿命化修繕計画策定の背景 

老朽化対策に関する政府全体の取組として、平成 25 年 6 月に閣議決定した「日本再興戦略」に

基づき、インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議において、平成 25 年 11 月に「インフ

ラ長寿命化基本計画」がとりまとめられました。 

今後、基本計画に基づき、国、自治体レベルで行動計画の策定を進めることで、全国のあらゆるイ

ンフラの安全性の向上と効率的な維持管理を実現することとされています。 

本庄市では、平成 28 年 3 月に「本庄市公共施設等総合管理計画」を策定しました（令和 4 年 3

月一部改訂）。これが、「行動計画」として位置づけられています。今回「個別施設計画」に該当する

「橋梁長寿命化修繕計画」を改訂します。 

 

長寿命化修繕計画策定の目的 

長寿命化修繕計画は、今後老朽化する橋梁の増大に対応するため、地方公共団体自ら計画策定

することにより、従来の事後的な修繕及び架け替えから予防的な修繕及び計画的な架け替えへの転

換を図るとともに、維持管理を計画的に実施し、長期的視野に基づき橋梁の健全性を保持することが

目的である。 

 

対象および計画期間 

長寿命化修繕計画の対象となる橋梁は、本庄市が管理する橋長２ｍ以上の市道橋すべてとし、今

後 50 年間の対策費用のシミュレーションを行い、10 年間の中長期修繕計画を作成しました。 

 

点検およびパトロール 

橋梁については、住民生活に直結する重要なインフラであることから、その状態を健全に保つた

め、5 年に 1 回の頻度で予防保全型の点検・診断等を行います。 

加えて、日々の管理については、定期的なパトロールを実施し、安全確保に努めていきます。 
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2． 対象施設 

本庄市が管理する橋梁は、道路法で規定された 317 橋となります。 

 
対象橋梁の一覧を巻末に示します。  

 

3． 計画期間 

インフラの状態は、経年劣化や疲労等によって時々刻々と変化することから、定期点検サイクル等

を考慮のうえ計画期間を設定し点検結果等を踏まえ、適宜計画を更新するものとします。 

本庄市では、今後 10 年間を中長期修繕計画と位置づけ、橋梁点検や補修計画を立案しました。

将来の事業費の推移を示すために長期計画として 50 年間のシミュレーションを行いました。 

 

 
 

 

本計画は、平成 25 年 11 月 29 日にインフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議で決

定された「インフラ長寿命化基本計画」において策定を期待されている「インフラ長寿命化計画（行動

計画）」に該当するもので、「本庄市公共施設等総合管理計画（行動計画）」の個別施設計画として位

置付けることとします。 

  

公共施設など

公共施設

庁舎、小中学校
図書館、公民館等

インフラ施設

道路、橋梁、

公園など

公有地

行政財産
普通財産

インフラ長寿命化基本計画

本庄市公共施設等総合管理計画

学校 道路 橋梁 ・・・各個別施設計画

計画の位置づけ 国 

市 
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4． 老朽化対策における基本方針 

橋梁の維持管理において安心・安全に暮らせるまちづくりおよび快適で利便性に富んだまちづくり

を基本理念の背景として以下のように考えます。 

 

 道路ネットワークとしての道路橋の安全確保 

 

 生活道路としての道路橋の安心確保 

 

 緊急輸送道路としての機能確保 

 

橋梁の重要度については、橋梁が果たす役割に評価点を設けその組み合わせにより点数化しまし

た。  

 
 

また、優先順位の考え方については、「事故や不具合が発生した場合の被害の大きさ（重要度）」

と「維持管理を怠ったときに事故や不具合が発生する確率（健全性）」の２つで対策の優先順位を

評価し、両者の評価項目を組み合わせて３段階の区分で対策の優先順位を決定しました 

 
  

諸元項目 重み係数 橋長 評定点 交差条件 評点

橋長 0.10 15m未満 0 鉄道 100

交差条件 0.30 15m以上50m未満 35 道路 65

文化財 0.20 50m以上100m未満 70 その他 0

路線 0.10 100m以上 100

利用頻度 0.30

文化財 評点 路線 評点

あり 100 1級 100

なし 0 2級 80

その他 0

利用頻度 評点

殆ど利用なし 0

その他 100

健全性

悪い

優先度-2 優先度-1 優先度-1

優先度-3 優先度-2 優先度-2

良い

優先度-4
（観察保全）

優先度-3 優先度-3

低い 高い

橋梁の重要度
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健全性の評価につきましては、5 年に 1 度の頻度で実施している橋梁点検の結果を用いていま

す。 

橋梁点検の結果は、4 段階評価となっており、この評価基準は国が定めたもので、日本全国共通

の評価基準となります。 

 
※出典：道路橋定期点検要領（平成 31 年 2 月 国土交通省道路局） 

将来的な利用形態や重要度、ライフサイクルコストの検討、ほかの事業との関係性など様々な条件

を検討するため、実施までに期間を要する場合があります。 

  

状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の
観点から措置を講ずることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に
措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能
性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

区分
判定区分の表
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5． 個別施設の状態等 

本庄市では、道路橋定期点検要領による橋梁点検を対象橋梁すべてに対して実施しました。 

点検の実績は以下のとおりです。 

点検年度 橋梁数 備考 

2021 年度 165 橋 十間通り歩道橋含む 

2022 年度 152 橋 久下塚跨線橋・下浅見橋含む 

合計 317 橋  

健全性の判定は、以下のようになりました。 

  
早期措置が必要な 11 橋を以下に示します。 

 
健全性がⅣ判定の橋梁は、通行止めなど措置を行い、状況に応じて改修を行っていく予定です。 

健全性がⅢ判定の橋梁は、順次補修を行っていきます。まずは、八幡山橋の補修を令和 6 年度か

ら計画しています。 

その他、将来の劣化予測や長寿命化修繕計画に従い、引き続き機能保全を実施していきます。 

  

橋梁名 路線名
橋長
(M)

架設
年度

供用
年数

最新点検
年次

健全性の
判定

きたつづけ橋 1-467号線 3.2 1970 54 R4 Ⅲ

梅橋 4-550号線 14.5 1983 41 R4 Ⅲ

中郷橋1号 3-406号線 12.4 1970 54 R4 Ⅲ

日影3号橋 4-117号線 3.6 1970 54 R4 Ⅳ

前耕地1号橋 4-177号線 6.8 1970 54 R4 Ⅳ

畝杉1号橋 4-335号線 4 1970 54 R4 Ⅳ

沢向橋 4-431号線 5.2 1969 55 R4 Ⅳ

森の前2号橋 4-434号線 4 1970 54 R4 Ⅳ

前耕地2号橋 4-174号線 6 1970 54 R4 Ⅳ

川向1号橋 4-202号線 14.8 1970 54 R4 Ⅳ

八幡山橋 5-56号線 216.1 1981 43 R4 Ⅲ
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6． 対策内容と実施時期 

「4.老朽化対策における基本方針」及び「5.個別施設の状況等」を踏まえ、次回の点検・診断や修

繕・更新等の必要な対策について、講じる措置の内容や実施時期を以下の条件により施設ごとに整

理しました。 

なお、この計画は今後の定期点検結果に基づき、随時見直すこととし、更新の機会を捉えた機能転

換・用途変更、複合化・集約化、廃止・撤去等についても整理を進めます。 

 

対策内容・対策時期に関しては、以下の条件を活用しました。 

 

6-1 対策工法 

採用する対策工法は、次の結果を適用しました。 

 

 

 

 

 

6-2 対策工法の選定 

適用する対策工法および対策範囲に関しては、橋梁ごとに損傷種類や発生箇所が様々であるた

め、点検調書より諸元情報・損傷図・損傷写真を確認し、個別に設定しました。 

 

 
  

対策設定内容の基本的な考え方

・基本的に全面の塗装塗替えを想定する。

・母材の腐食（減厚・孔食）が想定される場合は、当て板補強を計上する。

・なお、支承の塗り替えも同時に行うことを想定している。

・表面含浸を行うことを基本とする。

・ひび割れ注入および断面修復を想定する。

・なお、著しい損傷の場合は、炭素繊維接着を計上する。

・桁塗装を実施する際、支承に腐食が発生している場合は、併せて支承塗替えを計上する。

・支承の交換が必要な損傷が発生しているものは、支承交換を計上する。

・鋼製の伸縮装置など、交換が必要な損傷が発生している場合は、伸縮装置取替を計上する。

部材

鋼

コンクリート

支承

伸縮装置

主構造

部材 材料 対策工法 

主桁 

鋼 
塗装塗替え 

当て板補強 

RC・PC 

表面含侵 

ひびわれ注入 

断面修復 

炭素繊維接着 

橋台 

橋脚 
コンクリー

ト 

ひびわれ注入 

断面修復 

Co 巻き立て 

部材 材料 対策工法 

床板 RC 

床板防水 

表面含侵 

ひびわれ注入 

断面修復 

炭素繊維接着 

支承 支承 支承再塗装 

伸縮装置 伸縮装置 伸縮装置取替工 
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6-3 対策実施時期について 

対策実施時期は、上記の考えで計上した対策工法に対して、投資可能額がどの程度かによって影

響を受けます。よって、対策費用、投資可能な予算の整理結果を踏まえ、決定することとなります。 

一方で、対策要否を決定する必要があり、そのためには管理水準の設定が必要となります。こちら

も、将来推計より設定した下表の結果を適用することとしました。 

 

 

管理区分 管理水準 目標とする寿命 対象橋梁数

予防保全型
【修繕】

健全性Ⅱ末期で対策を計画 100年以上 261

対症療法型
【修繕】

健全性Ⅲ末期で対策を計画 60年以上 -

観察保全型
【監視】

パトロール・定期点検のみ実施 - 30

集約化・撤去型
【集約化・撤去】

使用限界に達した時点で架替また
は補修を計画

- 26

※各項目は長寿命化修繕計画における修繕時期および修繕内容をシミュレートするために設定するものであり、

実際の修繕内容とは異なります。

　修繕内容については専門家による詳細設計や地域実情、道路管理者などによる将来計画等を総合的に判断し

実施されるべきであり、本計画において更新となる橋梁が当該年次に架け替えを行うことを決定するものでは

ありません。

健全性

Ⅰ

健全
Ⅱ

予防保全
Ⅲ

早期補修
Ⅳ 緊急対応

時間

健全性

Ⅰ

健全
Ⅱ

予防保全
Ⅲ

早期補修
Ⅳ 緊急対応

時間

予防保全型

目標水準

限界水準

対症療法型

目標水準

限界水準

補修 補修 補修

補修 補修
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7． 新技術等の活用方針 

7-1 橋梁点検における新技術等の活用 

橋梁点検の効率化などを図るために、「点検支援技術性能カタログ（橋梁・トンネル）令和 5 年 3

月」（以下「性能カタログ）に掲載されている技術や、その他近接目視を充実・補完・代替する技術など

の活用を検討しました。 

長寿命化修繕計画では、利用可能と思われる新技術の検討を行い道路管理者である監督職員と

協議を行い選定したものであるため、実際の橋梁点検では違った新技術が採用される場合がありま

す。 

新技術活用に加えて、職員による橋梁点検を実施し、技術の向上と点検費用の削減に取り組みま

す。管理橋の中から 50 橋程度を実施予定です。 

 
令和 6 年度以降の橋梁定期点検で、10 橋程度の橋梁で新技術の活用を目指します。 

また、職員による橋梁点検の実施を考慮し事業費削減目標を 4 千万円程度とします。 

 
7-2 補修工事における新技術等の活用 

今後実施する橋梁補修工事において、新技術の導入により、事業費削減を目指すこととしました。 

補修工事は、橋梁の損傷状況や環境により適用条件が異なるため、実績の多い錆転換型の塗装

塗り替え工事を活用することとしました。 

本庄市では、 NETIS※ などを参考に、個別橋梁の対策事業の際に、新技術の活用検討を行い、

事業費削減を行っていきます。 

 

 
 

黒錆転換型重防食塗装の事業費削減額は 25％以上（NETIS）となります。現場条件や塗装仕様

など橋梁の架設条件により新技術が適用できない場合もあります。 

本庄市では、黒錆転換型重防食塗装以外にも各個別の橋梁の補修設計時に新技術を積極的に活

用することに努力いたします。 

 

本庄市では、今後 10 年間に補修が必要となる橋梁がほとんどないことから、令和 6 年度と令和 7

年度に工事予定の八幡山橋の補修工事で新技術活用による事業費の縮減に取り組みました。 

縮減額として、約１千万円の事業費の縮減を設計段階で行いました。 

  

※黒錆転換型重防食塗装（NETIS No.CB-080011-VR） 

（参考） 

※NETIS（新技術情報提供システム）とは、民間企業等により開発された新技術に係る情報を共有及び提供するため

のデータベースで、国土交通省によって運営され NewTechnologyInformationSystem の頭文字をとり、ネ

ティスと呼ばれています。 
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8． 集約化・統廃合等の検討 

本庄市では、今後増大すると予想される橋梁の維持管理費用に対し、地域住民への安全・安心の

提供ならびに地域住民サービス提供の水準維持を基本に管理する橋梁の集約化・統廃合計画を策

定します。 

 

● ライフサイクルコストの観点から維持補修を行うよりも集約化・統廃合等が有効となる橋梁 

● 幅員が狭く利用実績がない（または、極端に少ない）橋梁 

● 迂回道路が整備されており、利用者への負担が少ない橋梁 

● これらの橋梁について集約化・統廃合等を検討し、集約化・統廃合による地域住民へのサービ

ス提供の低下を最小限に抑える 

 

以上を本庄市における橋梁集約化等の基本方針とします。 

 

基本的には、改良や付け替え等の更新となります。今回の改訂では、対象となる橋梁を観察保全型

として計画するため、計画時点では特定の橋梁を計画していません。 

今後、道路の利用状況に応じて、検討を行い事業費の縮減に努めます。 

今後 10 年で 5 橋程度の集約化等を目指し、橋梁点検にかかる費用を４百万円程度縮減します。 

また、今後 50 年間での事業費削減目標を 2 千万円程度とします。 

 
9． 費用の縮減に関する具体的な方針 

9-1 費用の縮減に関する方針 

今後、長寿命化修繕計画の策定において、予防保全型の維持管理による事業費削減のほか、全体

的なインフラ施設の削減も必要となってきています。本庄市では、今後の橋梁維持管理費の削減のた

め、新技術の活用を検討し、積極的に新技術を採用していくとともに、撤去・集約化を検討し、撤去・

集約化による地域住民へのサービス提供の低下を最小限に抑えつつ、対象となる橋梁を選定しま

す。 
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9-2 長寿命化修繕計画によるコスト縮減効果 

本庄市の予算（1 億円/年）で平準化を行った計画に対し中長期事業計画を策定する橋梁につい

て、今後 50 年間の事業費を比較すると、従来の対症療法型約 367 億円に対し、長寿命化修繕計

画の実施による計画管理型が約 63 億円となり、コスト縮減効果は約 304 億円となりました。 

維持管理方法 
50 年間に 

必要な事業費 
年間当たり 

①計画管理型 約 63 億円 約 1.26 億円 

②対症療法型 約 367 億円 約 7.34 億円 

コスト差①-② 

(縮減効果) 約-304 億円 約-6.08 億円 

※維持管理方法について 
①計画管理型とは、予防保全・早期対策・観察保全を組み合わせた管理方法です。 
②対症療法型とは、損傷が確認されてから対策を行う従来までの事後保全的な管理方法です。 

 
 
9-3 費用削減効果と目標 

本庄市における費用削減効果と目標を以下のように設定しました。 

(1) 撤去・集約化による費用縮減効果と目標 

2,000 万円 5 橋 

(2) 職員点検および新技術活用による費用縮減効果と目標（橋梁点検） 

4,000 万円 10 橋（新技術）・50 橋（職員点検） 

(3) 新技術活用による費用縮減効果と目標（補修工事） 

 1，000 万円（八幡山橋） 

コスト縮減効果
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対象橋梁ごとの概ねの次回点検時期及び修繕内容・時期又は架替時期を示す 

 
  

対策の内容・時期

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

新井北橋 201号線 22.8 1990 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

新井5号無名橋 1345号線 18.1 1959 R3 Ⅱ 点検 点検 集約

都島1号無名橋 1048号線 16.8 1959 R3 Ⅱ 点検 点検 集約

月見草橋 104号線 22.1 1986 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

新井3号無名橋 1026号線 21.6 1960 R3 Ⅰ 点検 点検 集約

新井大橋 1028号線 22.2 1981 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

新井1号無名橋 1031号線 21.0 1966 R3 Ⅱ 設計 点検 設計 点検 修繕

泉坂橋 103号線 17.9 1983 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

備前堀橋 2116号線 15.7 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

久々宇1号無名橋 2161号線 20.6 1984 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

北高橋 2191号線 24.0 1977 R3 Ⅱ 設計 点検 点検 設計 修繕

傍示堂橋 2277号線 25.0 2002 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

下仁手橋 208号線 19.7 1971 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

あずま橋 3054号線 18.4 1981 R3 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕

北原橋 209号線 15.4 1990 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

小和瀬中橋 3116号線 21.3 1976 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

八幡大橋 3367号線 37.4 1998 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

城山橋 3305号線 36.1 1985 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

八幡橋 3350号線 37.3 1983 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

新泉橋 3366号線 37.0 2002 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

ふれあい橋 3292号線 36.8 1998 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

鵜森橋 140号線 36.0 2004 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

宮戸橋 112号線 19.6 1969 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

滝岡橋 113号線 147.5 1932 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

湧泉橋 5175号線 20.8 1981 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

新清水橋 214号線 19.7 1978 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

若泉1号無名橋 5292号線 18.1 1978 R3 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕

若泉2号無名橋 5287号線 18.1 1981 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

元小山橋 5375号線 17.8 1962 R3 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕

新賀美橋 5385号線 18.5 1978 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

城下橋 6014号線 22.0 1976 R3 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕

花の木橋 118号線 25.4 1967 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

慈善橋 121号線 36.7 1983 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

赤坂橋 6274号線 37.0 1983 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

西の橋 6333号線 30.9 1983 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

今井大橋 128号線 30.8 1996 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

躍進橋 137号線 29.9 1984 R3 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕

女堀橋 8266号線 31.4 1984 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

新笠女橋 8255号線 33.8 1990 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

新二ｯ口橋 130号線 31.7 1987 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

最新

点検

年次

健

全

性

対策

内容
橋梁名 路線名

橋長

(m)

架設

年度
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対策の内容・時期

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

富塚橋 233号線 30.5 1996 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

中道橋 8215号線 31.1 1996 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

上の橋 8208号線 30.8 1997 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

東橋 132号線 30.9 1996 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

本郷橋 234号線 31.2 1977 R3 Ⅱ 設計 点検 点検 修繕

朝泉橋 9128号線 32.3 1985 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

戌亥角橋 9138号線 30.5 1985 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

天神橋 9066号線 32.3 1984 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

西五十子1号無名橋 9240号線 19.3 1966 R3 Ⅱ 点検 点検 集約

冠水橋 9240号線 37.7 1973 R3 Ⅰ 点検 点検 集約

北堀1号無名橋 9205号線 15.6 1970 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

栗前橋 240号線 67.4 1972 R3 Ⅱ 点検 点検 集約

十二天橋 1級10号線 61.5 1991 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

乙中ﾉ堰1号橋 2-235号線 15.6 1960 R3 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕

庚申橋 3-957号線 15.6 2002 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

日影西橋 2級17号線 27.1 1973 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

小阪橋 4-61号線 27.0 1971 R3 Ⅰ 点検 点検 集約

秋本橋 1級12号線 44.7 1966 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

古吹橋 4-251号線 31.2 1981 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

木戸橋 1級14号線 24.2 1928 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

積善橋 4-266号線 23.4 1985 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

神子沢1号橋 4-297号線 24.2 1990 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

松葉橋 4-296号線 22.1 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

中川原橋 4-304号線 22.0 1965 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

迎橋 4-375号線 21.0 1995 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

小塚2号橋 4-382号線 20.4 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

螢橋 4-355号線 26.0 1970 R3 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕

竹橋 4-399号線 25.0 1983 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

新屋敷橋 4-631号線 22.8 1988 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

下谷戸橋 4-659号線 20.5 1978 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

金鑚橋 2級23号線 15.7 1997 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

共和橋 1級23号線 29.0 1989 R3 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕

南北橋 5-1081号線 30.8 1970 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

千本桜橋 2-1373号線 52.5 2008 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

岡田橋 1248号線 16.9 1988 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

新掘橋 201号線 13.5 1992 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

中島橋 2級12号線 13.2 2012 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

向田1号橋 1級5号線 14.4 1969 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

井呑坊橋 5-291号線 30.9 2014 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

西原橋 5-974号線 30.0 2016 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

日影橋 4-650号線 27.6 1964 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

最新

点検

年次

健

全

性

対策

内容
橋梁名 路線名

橋長

(m)

架設

年度
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対策の内容・時期

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

雀の宮橋 1-466号線 15.1 1967 R3 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕

仲橋 4388号線 35.4 2000 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

高下橋 7369号線 30.6 1999 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

中の橋 8305号線 30.5 1998 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

大門橋 4-623号線 16.5 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

男体橋 4-272号線 26.0 1988 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

代々木橋 2級10号線 13.5 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

一ﾉ堰橋 1級6号線 15.0 1995 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

早稲田の杜橋 8601号線 15.0 2009 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

花咲橋 8498号線 15.1 2008 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

夢見橋 8666号線 15.0 2009 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

第二山根橋 8659号線 15.0 2011 R3 Ⅱ 点検 点検・設計 修繕

小平橋 2級16号線 14.5 1986 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

新田橋 208号線 9.2 1983 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

清水橋 214号線 8.4 1932 R3 Ⅱ 点検 点検 設計 修繕

無名(6-8) 219号線 4.7 1964 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

豊年橋 236号線 9.4 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

東鹿沼橋 1級5号線 5.5 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

天田橋 2級11号線 9.9 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

背戸谷橋 2級11号線 8.1 1991 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

天王橋 1級11号線 9.9 1998 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

大橋 2級9号線 9.2 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

御厨橋 2級9号線 7.4 1999 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

中組橋 1級11号線 7.2 1990 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

岩崎橋 2級17号線 10.6 1970 R3 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕

渕の前橋 2級16号線 7.0 1988 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

中通橋1号 1級10号線 6.6 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

新蔵人橋 2級15号線 6.1 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

秋山橋 1級10号線 5.0 1934 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

間瀬1号橋 1級14号線 5.9 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

入山橋 1級13号線 3.5 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

東耕地橋 1級13号線 3.9 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

上耕地橋 1級13号線 7.5 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

上の川橋 1級13号線 8.6 1970 R3 Ⅱ 設計 点検 設計 点検 修繕

中耕地橋 1級13号線 2.6 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

下耕地橋 1級13号線 8.0 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

横畑平1号橋 2級19号線 9.6 1989 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

西前橋1号 1級20号線 3.1 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

中通り橋 1級21号線 6.8 1995 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

飯玉東橋 2級24号線 7.4 1993 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

内並木橋 1級2号線 2.6 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

最新

点検

年次

健

全

性

対策

内容
橋梁名 路線名

橋長

(m)

架設

年度
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対策の内容・時期

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

朝上橋 9043号線 14.9 1985 R3 Ⅱ 点検 点検 集約

坂下橋 3-255号線 8.6 1958 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

無名(5-8) 5262号線 7.7 1928 R3 Ⅱ 点検・設計 点検 修繕

天神東橋2号 3-293号線 5.4 1970 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

水押橋 3-313号線 4.5 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

皂角原橋 3-263号線 10.7 1996 R3 Ⅰ 点検 点検 集約

天神東橋3号 3-943号線 5.6 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

山路橋 2-894号線 7.6 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

山崎橋1号 2-656号線 5.3 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 観察

後内手1号橋 3-673号線 3.4 1970 R3 Ⅱ 点検 点検 修繕

般若寺川3号橋 3-529号線 2.7 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

滝ﾉ前2号橋 2-594号線 6.3 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 観察

橋立橋2号 2級11号線 4.5 1993 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

般若寺川4号橋 3-940号線 2.7 1991 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

般若寺川1号橋 2級15号線 2.6 1991 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

本郷橋3号 3-405号線 11.1 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 観察

向山郷橋 3-396号線 11.1 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 観察

川向2号橋 4-181号線 10.0 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 集約

白谷戸1号橋 4-212号線 10.0 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 観察

芦沢1号橋 4-149号線 8.0 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 集約

北2号橋 2-752号線 7.6 1991 R3 Ⅰ 点検 点検 観察

大沢橋 3-839号線 7.6 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 観察

武井橋1号 5-913号線 6.6 1999 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

武井橋2号 5-509号線 6.6 1999 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

武井橋3号 5-914号線 6.6 1999 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

堂前渕橋 1級10号線 5.7 2013 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

浦合橋1号 3-193号線 5.5 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

芦沢2号橋 4-149号線 5.2 1970 R3 点検 点検 集約

南廓下の橋 5-702号線 5.0 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

入浅見日延橋 5-947号線 5.0 1999 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

芦沢5号橋 4-149号線 4.9 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 集約

橋立橋3号 2-1280号線 4.6 1995 R3 Ⅰ 点検 点検 観察

芦沢3号橋 4-149号線 4.0 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 集約

芦沢4号橋 4-149号線 3.7 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 集約

橋立橋1号 2.1247号線 3.6 1989 R3 Ⅰ 点検 点検 観察

無名(2-3) 2072号線 3.3 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 観察

堂平橋 1級10号線 3.0 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

般若寺川2号橋 3-525号線 2.7 1991 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

一の谷橋 3-449号線 2.5 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

西橋 2-1059号線 2.2 1970 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

無名(2-23) 2111号線 8.7 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

最新

点検

年次

健

全

性

対策

内容
橋梁名 路線名

橋長

(m)

架設

年度



本庄市橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

（令和5年度改訂） 

巻末資料                  対象橋梁の一覧表（5/8）        「令和6年3月31日現在」 

 
 

 

 
  

対策の内容・時期

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

河原橋 1160号線 27.0 2018 R4 Ⅱ 点検 点検 修繕

無名(3-6) 3070号線 10.4 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

無名(3-5) 3067号線 9.4 1970 R4 Ⅱ 点検 点検 修繕

上宿橋 108号線 9.8 1982 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

無名(2-18) 2241号線 8.1 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

無名(2-17) 2240号線 7.4 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

無名(2-16) 2217号線 7.4 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

無名(2-15) 2216号線 7.4 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

無名(2-14) 2212号線 7.3 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

無名(1) 1107号線 13.3 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 観察

樋越橋 1080号線 12.6 1994 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

無名(3-12) 3238号線 4.0 1973 R4 Ⅱ 点検 点検 修繕

無名(3-14) 3228号線 3.8 1973 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

無名(3-13) 3246号線 4.6 1973 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

無名(6-5) 6250号線 3.6 1965 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

無名(6-6) 6244号線 4.2 1964 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

無名(6-7) 6241号線 4.3 1964 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

無名(6-9) 6240号線 4.4 1964 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

寺坂橋 5292号線 7.5 1889 R4 点検 点検 観察

賀美橋 5385号線 6.4 1926 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

進栄橋 7623号線 3.4 1996 R4 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕

無名(7-9) 229号線 11.2 1967 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

無名(7-8) 7597号線 10.5 1967 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

無名(4) 9237号線 14.4 1967 R4 Ⅱ 点検 点検 観察

田端橋 9206号線 14.8 1969 R4 Ⅱ 点検 点検 修繕

山根橋 8425号線 9.4 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

光明橋 8347号線 9.2 1992 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

飯田橋 5-876号線 14.0 1986 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

今成橋 7708号線 11.4 1996 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

高関橋 5-290号線 3.9 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

能淵寺橋 5-987号線 14.4 1964 R4 Ⅱ 点検 点検 集約

中の橋 5-707号線 14.4 1964 R4 Ⅱ 点検 点検 集約

駒形橋 5-708号線 15.1 1964 R4 Ⅱ 点検 点検 集約

上の橋 5-1088号線 14.5 1964 R4 Ⅱ 点検 点検 集約

松場橋 5-1102号線 15.0 1965 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

前方橋 5-1110号線 13.0 1998 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

前田橋 1-431号線 14.1 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

甲中ﾉ堰橋 2-229号線 13.8 1970 R4 Ⅱ 点検 点検・設計 修繕

乙中ﾉ堰2号橋 2-231号線 12.5 1970 R4 Ⅱ 点検 点検 修繕

上一ﾉ堰1号橋 2-150号線 13.9 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

下大塚橋 2-327号線 14.5 1960 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

最新

点検

年次

健

全

性

対策

内容
橋梁名 路線名

橋長

(m)

架設

年度



本庄市橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

（令和5年度改訂） 

巻末資料                  対象橋梁の一覧表（6/8）        「令和6年3月31日現在」 

 
 

 

 
  

対策の内容・時期

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

新屋敷橋2号 2-352号線 6.4 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

新屋敷橋1号 2-356号線 9.1 1970 R4 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕

久保地橋 2-402号線 10.5 1996 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

代々木上橋 2-425号線 10.1 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

阿久津橋 2-1233号線 12.9 1988 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

仮宿耕地2号橋 2-439号線 10.3 2007 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

仮宿耕地1号橋 2-441号線 10.5 2006 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

中橋 2-463号線 12.7 1990 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

柳座橋1号橋 2-491号線 7.3 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

柳座橋2号橋 2級11号線 11.0 1991 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

滝ﾉ前1号橋 2-565号線 7.3 1988 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

乾橋 5-887号線 8.0 1999 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

前中橋 5-76号線 6.6 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

上中橋 1級17号線 7.4 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

西浦橋 5-1121号線 6.0 1970 R4 Ⅱ 点検 点検 修繕

三角1号橋 44983号線 3.6 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

きたつづけ橋 1-467号線 3.2 1970 R4 Ⅲ 点検 点検 修繕

御林下橋 5-631号線 2.0 1970 R4 Ⅱ 点検 点検 修繕

雉岡橋 1-50号線 3.6 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

一町田橋 2-241号線 2.9 1970 R4 Ⅱ 点検 点検 修繕

池内橋 2-1030号線 2.4 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

枇杷橋1号 2-810号線 3.1 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

枇杷橋2号 2-810号線 2.4 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

大塚橋 2-333号線 3.3 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

西横尾橋 2-126号線 2.4 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

北1号橋 2-389号線 7.6 1991 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

山崎橋2号 2-1252号線 3.2 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

大室谷橋 2-421号線 10.0 1970 R4 Ⅱ 点検 点検 修繕

梅橋 4-550号線 14.5 1983 R4 Ⅲ 点検 設計 点検 修繕

桜橋 4-560号線 14.2 1983 R4 Ⅱ 点検 点検 修繕

大日影橋 4-569号線 14.5 1960 R4 Ⅱ 点検 点検 修繕

塚原橋1号 3-248号線 10.2 1995 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

塚原橋2号 2級13号線 10.6 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

厚栄橋 3-551号線 9.9 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

中通橋2号 3-610号線 6.5 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

下後内手橋 3-654号線 8.8 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

後内手橋 3-672号線 5.3 1970 R4 Ⅱ 点検 点検 修繕

日向山1号橋 3-916号線 3.0 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

般若寺橋 3-618号線 6.5 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

天神東橋1号 3-289号線 4.2 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

新堀橋 3-302号線 4.5 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

最新

点検

年次

健
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本庄市橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

（令和5年度改訂） 

巻末資料                  対象橋梁の一覧表（7/8）        「令和6年3月31日現在」 

 
 

 

 
  

対策の内容・時期

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

水押2号橋 3-950号線 5.7 1970 R4 Ⅱ 点検 点検 修繕

四反畑橋 3-314号線 5.0 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

本郷橋1号 3-420号線 10.8 1970 R4 Ⅱ 点検 点検 修繕

本郷橋2号 3-410号線 10.8 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

中郷橋1号 3-406号線 12.4 1970 R4 Ⅲ 点検 点検 設計 修繕

山の上橋 3-386号線 8.0 1989 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

八幡山1号橋 3-810号線 8.7 1989 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

根岸橋 3-386号線 13.2 1990 R4 Ⅱ 点検 点検 修繕

五号橋 3-837号線 8.2 1991 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

中ﾉ沢橋 3-842号線 8.5 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

宮本橋 3-768号線 7.7 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

蛭沢2号橋 3-377号線 8.7 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

ﾔｸｼ堂橋 3-68号線 8.5 1989 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

下の竹橋 4-655号線 3.6 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

無名(4-93) 4-654号線 5.6 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

前耕地橋 4-173号線 4.1 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

無名(4-91) 4-641号線 6.6 1995 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

無名(4-90) 4-641号線 8.0 1995 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

ﾔｸﾗ峠3号橋 4-74号線 2.3 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

ﾔｸﾗ峠2号橋 4-74号線 2.8 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

ﾔｸﾗ峠1号橋 4-74号線 2.3 1970 R4 Ⅱ 点検 設計 点検 修繕

下勝沢橋 4-290号線 5.4 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

迎1号橋 4-371号線 5.0 1991 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

小塚1号橋 4-383号線 3.8 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

畝杉橋 4-336号線 4.0 1990 R4 Ⅱ 点検 点検 修繕

殿谷戸橋 4-533号線 6.4 1961 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

沢向1号橋 4-539号線 6.7 1970 R4 Ⅱ 点検 点検 修繕

笹原橋 4-128号線 3.0 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

日影1号橋 4-110号線 2.9 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

沢戸2号橋 4-100号線 4.9 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

日影2号橋 4-110号線 3.0 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

沢戸1号橋 4-99号線 2.0 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

白石橋 4-522号線 9.5 1970 R4 Ⅱ 点検 点検 修繕

神子沢2号橋 4-297号線 7.4 1994 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

馬不入橋 4-491号線 3.9 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

城下1号橋 1-50号線 3.2 2010 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

前田2号橋 2-81号線 4.4 1970 R4 Ⅱ 点検 点検 修繕

前田1号橋 44932号線 4.4 1998 R4 Ⅱ 点検 点検 修繕

森西橋 2-236号線 3.6 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

南廓中の橋 5-697号線 5.0 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

南共和橋 2級21号線 3.1 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

最新

点検
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本庄市橋梁長寿命化修繕計画（個別施設計画） 

（令和5年度改訂） 

巻末資料                  対象橋梁の一覧表（8/8）        「令和6年3月31日現在」 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

対策の内容・時期

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15

無名(5-40) 45055号線 2.9 1993 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

無名(5-43) 5-1080号線 3.0 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

境橋 5-1121号線 15.6 1966 R4 Ⅰ 点検 点検 集約

南橋 5-1126号線 15.6 1966 R4 Ⅰ 点検 点検 集約

本庄1号無名橋 6016号線 18.5 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 集約

無名(7-11) 7673号線 10.6 1970 R4 Ⅱ 点検 点検 観察

蛭沢3号橋 3-802号線 12.0 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 観察

沢戸3号橋 4-111号線 4.0 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 集約

日影3号橋 4-117号線 3.6 1970 R4 Ⅳ 点検 点検 集約

中反1号橋 4-140号線 7.7 1973 R4 Ⅰ 点検 点検 観察

ｻｻ橋 4-200号線 7.5 2020 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

前耕地1号橋 4-177号線 6.8 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 観察

川向3号橋 4-227号線 12.0 1970 R4 Ⅳ 点検 点検 観察

畝杉1号橋 4-335号線 4.0 1970 R4 Ⅳ 点検 点検 集約

沢向橋 4-431号線 5.2 1969 R4 Ⅳ 点検・設計 点検 観察

森の前1号橋 4-428号線 4.7 1971 R4 Ⅱ 点検 点検 観察

森の前2号橋 4-434号線 4.0 1970 R4 Ⅳ 点検・設計 点検 観察

大平2号橋 4-565号線 6.0 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 観察

馬不入1号橋 4-488号線 6.6 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 観察

清水1号橋 4-582号線 12.8 1970 R4 Ⅱ 点検 点検 観察

清水2号橋 4-582号線 5.4 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 観察

白石2号橋 4-611号線 5.7 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 観察

前耕地2号橋 4-174号線 6.0 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 観察

川向1号橋 4-202号線 14.8 1970 R4 Ⅰ 点検 点検 集約

神子沢無名橋 4-300号線 9.0 2021 R4 Ⅰ 点検 点検 修繕

蛭子塚通り陸橋 122号線 159.8 1998 R4 Ⅱ 点検 点検 修繕

八幡山橋 5-56号線 216.1 1981 R4 Ⅲ 点検 点検 修繕

久下塚跨線橋 8598号線 27.3 1980 R4 Ⅱ 点検 点検 修繕

下浅見橋 1級22号線 67.6 1977 R4 Ⅱ 点検 点検 修繕

十間通り歩道橋 6083号線 30.1 1976 R3 Ⅰ 点検 点検 修繕

合　計　　(百万円) 206 203 161 154 91 96 99 166 171 94

最新

点検

年次

健

全

性

対策

内容
橋梁名 路線名

橋長

(m)

架設

年度



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

本庄市橋梁長寿命化修繕計画 
（個別施設計画） 

（令和 5 年改訂版） 
本庄市 都市整備部 道路整備課 
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