

第5次本庄市男女共同参画プラン策定スケジュール

令和8年5月18日	<u>第1回</u>本庄市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。） 1. 委嘱状交付 2. 会長・副会長選出 3. 第5次本庄市男女共同参画プランについて市長より諮問 本庄市男女共同参画審議会の運営について（案） 第5次本庄市男女共同参画プラン策定スケジュールについて
令和8年9月	<u>第2回</u>審議会 1. アンケート内容検討・決定 関係各課に第5次プランの主要事業見直し・目標値設定依頼
令和8年12月	市民アンケート実施 （市民3,000人対象で11月中旬から12月中旬に実施予定）
令和9年3月	アンケート集計 プラン（案）の検討
令和9年5月	<u>第3回</u>審議会 1. アンケート結果報告 2. 現プランの評価 3. プラン（案）の検討
令和9年8月	<u>第4回</u>審議会 1. プラン（案）の検討
令和9年10月中旬～11月上旬	パブリックコメント実施
令和9年12月から 令和10年1月	パブリックコメント結果公表
令和10年1月	<u>第5回</u>審議会 1. パブリックコメントの結果報告 2. プラン（案）の決定
令和10年2月	本庄市男女共同参画審議会 会長、副会長より市長へ答申
令和10年3月	第5次本庄市男女共同参画プラン策定