

第4次本庄市障害者計画・第7期本庄市障害福祉計画・第3期本庄市障害児福祉計画 令和4年度策定スケジュール

[illegible]

第4次本庄市障害者計画・第7期本庄市障害福祉計画・第3期本庄市障害児福祉計画 令和5年度策定スケジュール

業 務		4 月			5 月			6 月			7 月			8 月			9 月			10月			11月			12月			1 月			2 月			3 月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
協議会																																					
	協議会 （審議事項等）																●第 3 回 ●アンケート・ヒアリング結果 ●現計画の評価 ●計画素案の検討					●第 4 回 ●計画案の検討 ●パブコメ実施								●第 5 回 ●パブコメ結果報告 ●計画案の決定			●市長へ答申				
庁内検討委員会																																					
	委員会 （審議事項等）													●第 3 回 ●アンケート・ヒアリング結果 ●現計画の評価 ●計画素案の検討							●第 4 回 ●計画案の検討 ●パブコメ実施							●第 5 回 ●パブコメ結果報告 ●計画案の検討									
策定業務																																					
	アンケート ・ヒアリング				●アンケート送付 ●ヒアリング実施				●アンケート回収																												
	策定業務							●アンケート・ヒアリング集計・分析 ●現計画の評価 ●計画素案の検討				●委員会サポート				●委員会サポート ●計画案の検討				●委員会サポート				●委員会サポート				●委員会サポート				●委員会サポート ●アンケート冊子・計画冊子作製					
庁議・議会																																					
	庁議・議会	●庁議（アンケート実施）																				●庁議（パブコメ実施）						●庁議（パブコメ報告）									
				●議会（アンケート実施）																			●議会（パブコメ実施）														
パブコメ・公表																																					
	パブリック コメント																								●パブコメ実施				●パブコメ終了								
	公表・周知				●アンケート（広報・ホームページ掲載）																								●パブコメ結果の公表			●埼玉県へ報告					