

第 4 次本庄市障害者計画・第 7 期本庄市障害福祉計画・第 3 期本庄市障害児福祉計画 令和 5 年度策定スケジュール

業 務		4 月			5 月			6 月			7 月			8 月			9 月			10月			11月			12月			1 月			2 月			3 月		
		上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬	上旬	中旬	下旬			
協議会																																					
	協議会 （審議事項等）																●第 1 回 ●アンケート・ヒアリング結果 ●現計画の評価 ●計画素案の検討					●第 2 回 ●計画案の検討 ●パブコメ実施								●第 3 回 ●パブコメ結果報告 ●計画案の決定	●市長へ答申						
庁内検討委員会																																					
	委員会 （審議事項等）													●第 1 回 ●アンケート・ヒアリング結果 ●現計画の評価 ●計画素案の検討						●第 2 回 ●計画案の検討 ●パブコメ実施									●第 3 回 ●パブコメ結果報告 ●計画案の検討								
策定業務																																					
	アンケート ・ヒアリング				●アンケート送	●アンケート回収				●ヒアリング実施																											
	策定業務							●アンケート・ヒアリング集計・分析 ●現計画の評価 ●計画素案の検討					●委員会サポート			●委員会サポート		●委員会サポー	●委員会サポート											●委員会サポー	●委員会サポート ●アンケート冊子・計画冊子作製						
庁議・議会																																					
	庁議・議会	●庁議（アンケート実施）																				●庁議（パブコメ実施）							●庁議（パブコメ報告）								
パブコメ・公表																																					
	パブリック コメント																								●パブコメ実施			●パブコメ終了									
	公表・周知				●アンケート（広報・ホームページ掲載）																									●パブコメ結果	●埼玉県へ報告						