

2024/1/18

計画策定スケジュール(案)

年月日	項目	主な内容
令和 5 年 12 月	契約締結	委託業務の着手
令和 6 年 1 月	庁内会議 (1 回)	次期計画の説明、アンケート案の検討
	子ども・子育て会議 (1 回)	次期計画の説明、アンケート案に関する審議検討
2 月～3 月	アンケート調査	アンケートの実施等
5 月	庁内会議 (2 回)	アンケート結果等の検証、次期計画素案の検討
6 月	子ども・子育て会議 (2 回)	アンケート結果等の検証、次期計画素案に関する審議
9 月	庁内会議 (3 回)	次期計画素案の検討
10 月	子ども・子育て会議 (3 回)	次期計画素案に関する審議 (パブリックコメント実施に伴う計画案の作成)
11 月	庁内会議 (4 回)	次期計画素案の検討
12 月	子ども・子育て会議 (4 回)	次期計画素案に関する審議
12 月～ 令和 7 年 1 月	パブリックコメント	次期計画案を公開し、これに対する市民からの意見募集
2 月上旬	庁内会議 (5 回)	パブリックコメント実施後の次期計画修正等
2 月中旬	子ども・子育て会議 (5 回)	次期計画案の答申
2 月下旬～ 3 月	次期計画作成	印刷・製本・配布