

計画策定スケジュール

年月日	項目	主な内容
令和 5 年 12 月	契約締結	委託業務の着手
令和 6 年 1 月	庁内会議	次期計画の説明、アンケート案の検討
	子ども・子育て会議	次期計画の説明、アンケート案に関する審議検討
2 月～3 月	アンケート調査	アンケートの実施等
5 月	庁内会議（1 回）	アンケート結果等の検証、次期計画素案の検討
6 月	子ども・子育て会議（1 回）	アンケート結果等の検証、次期計画素案に関する審議
9 月	庁内会議（2 回）	次期計画素案の検討
9 月 （中旬）	子ども・子育て会議委員による意見交換	次期計画素案に関する意見交換
10 月 （上旬）	子ども・子育て会議（2 回）	次期計画素案に関する審議
11 月	庁内会議（3 回）	次期計画素案の検討
11 月 （上旬）	子ども・子育て会議（3 回）	次期計画素案に関する審議
12 月～ 令和 7 年 1 月	パブリックコメント	次期計画案を公開し、これに対する市民からの意見募集
2 月上旬	庁内会議（4 回）	パブリックコメント実施後の次期計画修正等
2 月中旬	子ども・子育て会議（4 回）	次期計画案の答申
2 月下旬～ 3 月	次期計画作成	印刷・製本・配布