

■本庄市総合振興計画審議会検討内容スケジュール

	H28年						H29年						H30年								
	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
■市議会														中間報告				議会			
■総合振興計画審議会							第1回		第2回	第3回	第4回	第5回	第6回	第7回		第8回(答申)					
■総合振興計画策定委員会																					
■総合振興計画専門部会																					
◎基礎調査	設計	集計	分析																		
◎市民アンケート調査		設計	配布	集計	分析																
◎市民ワークショップ				第1回～第3回																	
◎パブリックコメント																実施	調整			公表	

◎市民アンケート調査
実施期間:平成28年9月～10月

対象者:市内在住の18歳以上の男女2,500人(無作為抽出)
回答数:1179人
回答率:47.2%

◎市民ワークショップ
実施期間:平成28年10月～11月

実施内容:
公募市民、市民アンケート回答者のうちの参加希望者、各分野の代表者の24名が参加し未来の本庄をテーマとした「本庄市の未来を創るワークショップ」を計3回開催

◎パブリックコメント
実施日程:平成29年9月を予定(約1か月間)

広報:「広報ほんじょう」や市のHPでお知らせする

■第1回審議会
日程:平成29年1月27日

■議事
・審議会の運営方法について
・策定方針について
・策定スケジュールについて
・基礎調査報告について
・市民アンケート調査報告について
・市民ワークショップ報告について

■第2回審議会
日程:平成29年3月下旬

■議事
・現基本計画の施策評価について
・基本構想案について

■第3回審議会
日程:平成29年4月中旬

■議事
・基本構想案について
・基本計画案について
健康福祉分野

■第4回審議会
日程:平成29年5月中旬

■議事
・基本計画案について
市民生活分野
教育文化分野

■第5回審議会
日程:平成29年6月中旬

■議事
・基本計画案について
経済環境分野
都市基盤分野

■第6回審議会
日程:平成29年7月中旬

■議事
・基本計画案について
行政経営分野
重点施策

■第7回審議会
日程:平成29年8月上旬

■議事
・基本構想案について
・基本計画案について

■答申
日程:平成29年10月下旬

■議事
・パブリックコメント結果について
・総合振興計画案の最終確認について
・答申について