

計画策定のスケジュール

本庄市第10次高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画 策定スケジュール(予定)

	令和4年度					令和5年度												
	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1 被保険者等実態調査の実施																		
調査実施		■																
集計分析・結果取りまとめ			■	■														
2 事業所向け調査・ヒアリング					■		■	■	■	■								
3 関係団体調査・ヒアリング					■		■	■	■	■								
4 現状分析と目標設定																		
現行計画の分析評価		■	■	■														
需要量の推計・目標量									■	■	■	■		■	■			
5 計画書作成																		
計画骨子の作成					■	■	■											
計画の素案の作成									■	■	■	■		■	■			
計画図書の作成・印刷																	■	
6 パブリックコメント														■	■			
7 介護保険運営協議会の開催	①			②			①		②	③		④		⑤		⑥		
8 庁内検討委員会の開催	①			②			①		②	③		④		⑤		⑥		