
第４次本庄市障害者計画・第７期本庄市障害福祉計画・第３期本庄市障害児福祉計画　令和４年度策定スケジュール

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

協議会

●各団体へ照会・確認 ●変更委員委嘱起案

●第１回 ●第２回

●変更委員委嘱状交付・現行計画進捗確認・次期計画への意見聴取 ●策定工程・アンケート・計画骨子の検討

庁内検討委員会

●課・部内事前調整

●設置規定起案

●関係課調整 ●関係課選任依頼

●設置庁議附議 ●第１回 ●第２回

●現行計画進捗状況・計画策定スケジュール ●策定工程・アンケート・計画骨子の検討

委託事業者選定プロポーザル

●課・部内事前調整

●財政課調整 ●実施起案（市⻑）

●選任依頼

●第１回 ●第２回

●業務委託仕様・募集要項審議 ●応募者審査

●業務委託仕様・募集要項起案（市⻑） ●業者決定・契約

●募集開始 ●提案書締切 ●応募者審査

策定業務

●業務委託仕様・募集要項案作成 ●アンケート・ヒアリング内容検討

●業務委託仕様・募集要項公示

●業務委託仕様・募集要項案作成 ●策定工程・計画案骨子の検討 ●委員会サポート ●委員会サポート

●業務委託仕様・募集要項公示

庁議・議会

●庁内検討委員会設置附議

パブコメ・公表

●業務委託仕様・募集要項公表

●募集開始 ●提案書締切

業  務

委員後任確認
・委嘱

協議会

設置要綱

アンケート
・ヒアリング

委員選任

委員会

実施要項

委員選任

選定委員会

パブリック
コメント

公表・周知

業者選定

策定業務

庁議・議会

資料 03
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４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月
上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬

協議会

●第３回 ●第４回 ●第５回 ●市⻑へ答申

●アンケート・ヒアリング結果 ●計画案の検討 ●パブコメ結果報告

●現計画の評価 ●パブコメ実施 ●計画案の決定

●計画素案の検討

庁内検討委員会

●第３回 ●第４回 ●第５回

●アンケート・ヒアリング結果 ●計画案の検討 ●パブコメ結果報告

●現計画の評価 ●パブコメ実施 ●計画案の検討

●計画素案の検討

策定業務

●アンケート送付 ●アンケート回収

●ヒアリング実施

●アンケート・ヒアリング集計・分析 ●委員会サポート ●委員会サポート ●委員会サポート ●委員会サポート ●委員会サポート ●委員会サポート

●現計画の評価 ●計画案の検討 ●アンケート冊子・計画冊子作製

●計画素案の検討

庁議・議会

●庁議（アンケート実施） ●庁議（パブコメ実施） ●庁議（パブコメ報告）

●議会（アンケート実施） ●議会（パブコメ実施）

パブコメ・公表

●パブコメ実施 ●パブコメ終了

 ●アンケート（広報・ホームページ掲載） ●パブコメ結果の公表 ●埼玉県へ報告

業  務

パブリック
コメント

公表・周知

協議会
（審議事項等）

委員会
（審議事項等）

アンケート
・ヒアリング

策定業務

庁議・議会


