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計画策定スケジュール 

 

年月日 項目 主な内容 

令和 5年 

12 月 
契約締結 委託業務の着手 

令和 6年 

1 月 

庁内会議 次期計画の説明、アンケート案の検討 

子ども・子育て会議 次期計画の説明、アンケート案に関する審議検討 

2月～3月 アンケート調査 アンケートの実施等 

5月 庁内会議（1回） アンケート結果等の検証、次期計画素案の検討 

6月 子ども・子育て会議（1回） アンケート結果等の検証、次期計画素案に関する審議 

9月 庁内会議（2回） 次期計画素案の検討 

9月 

（中旬） 

子ども・子育て会議委員に

よる意見交換 
次期計画素案に関する意見交換 

10 月 

（上旬） 
子ども・子育て会議（2回） 次期計画素案に関する審議 

11 月 庁内会議（3回） 次期計画素案の検討 

11 月 

（上旬） 
子ども・子育て会議（3回） 次期計画素案に関する審議 

12 月～ 

令和 7年 

1 月 

パブリックコメント 
   

次期計画案を公開し、これに対する市民からの意見募集 

2月上旬 庁内会議（4回） パブリックコメント実施後の次期計画修正等  

2 月中旬 子ども・子育て会議（4回） 次期計画案の答申 

2月下旬～ 

3月 
次期計画作成 印刷・製本・配布 

 

資料５ 


