
工程表 -1

本庄市文化財保存活用地域計画策定　工程表（令和３年度）

８月

９月

２月

３月

12 月
１月

11 月

10 月

協議会意見を反映

素案修正

序章

計画の概要

第１章

本庄市の概要

第２章

本庄市の文化財の

概要と特徴

第５章

文化財の把握調査

第１回協議会

【議題：計画概要・骨子（目次案）、

策定の全体工程、各種調査方針】

協議会意見を反映

成果品令和３年度

成果品

実績報告
文化庁

進捗報告

意見聴取

第２回協議会

【議題：各種調査分析結果、文化

財の特徴の分析結果、歴史文化の

特徴、文化財の現状と課題】

既往資料等調査

文化財のリスト化

ワークショップ

準備・資料作成

計画書

原稿編集

ワークショップ開催

（全３回予定）

アンケート実施

（送付・返信）

100 件程度

第３章

本庄市の

歴史文化の特徴

市文化財保護審議会

本庄市

文化財保護課

分析

成果分析

ワークショップ

意見集約

アンケート集計・文化財の特徴の分析

・既存文化財調査の

整理・分析

アンケート調査

調査案作成

umejima
テキストボックス
資料2




工程表 -2

本庄市文化財保存活用地域計画策定　工程表（令和４年度）

令和４年度

成果品

協議会意見を成果品に反映

計画書原稿

編集

協議会意見を反映

計画策定に係る検討

文化財の把握調査

に関する

課題の整理

方針の検討

措置の検討

文化財の保存活用

関連文化財群

文化財の防災・防犯

第３回協議会

【議題：基本方針（大方針）、ヒア

リング調査結果、関連文化財群】

第４回協議会

【議題：文化財の保存・活用に関

する課題・方針・措置、推進体制】

計画案修正

とりまとめ

８月

12 月

４月
５月
６月
７月

２月

３月

１月

９月

11 月
10 月

計画策定に係る検討

基本方針（大方針・本庄市の文化財に関する

将来像・基本的な方向性）の検討

関連文化財群の検討・整理 第４章

本庄市の文化財に

関する将来像・

基本的な方向性

第７章

文化財の一体的・

総合的な

保存と活用

協議会意見を反映

パブリックコメントを反映

成果品
実績報告

進捗報告

意見聴取

本庄市

文化財保護課

文化庁

市文化財保護審議会

意見集約

文化財保存活用団体へのヒアリング

ヒアリング調査（３団体）

第５回協議会

【議題：パブリックコメントの結

果報告、計画の最終確認】

パブリックコメント

計画策定に係る検討

文化財の保存・活用の推進体制の検討

体制整備の方針の検討

計画案作成

素案修正

素案修正

第６章

文化財の保存・

活用に関する

方針と措置

第７章

文化財の一体的・

総合的な

保存と活用

第８章

文化財の

防災・防犯

第９章

文化財の保存

活用の推進体制

「課題・方針・措置」

　　一覧表に整理
※認定申請で必要、以後随時修正

「取組・推進体制」
「財源」
「事業期間」



工程表 -3

本庄市文化財保存活用地域計画策定　工程表（令和５年度）

４月

５月

６月

８月

９月

７月

計画書提出準備

最終調整

文化庁

各課意見聴取

計画案

提出

意見

修正計画案

提出修正計画案

文化庁

関係省庁

国交省・農水省

事前協議

修正計画案

提出

意見意見

認定計画書・概要版印刷

入稿・印刷・製本

認定

申請

修正

計画案

文化庁

関係省庁

本協議

文化審議会

文化財分科会

認定の諮問・答申

協議

意見

諮問

答申認定

埼玉県

認定計画

印刷原稿作成完了

計画書原稿編集支援

計画案提出

計画案修正

計画案修正

概要版作成

掲載内容の確認

認定申請

本庄市

文化財保護課

本庄市

文化財保護課

本庄市

文化財保護課

回数 開催時期 議題 協議内容・会議資料等

第１回 令和３年
10 月

文化財保存活用地域計画の概要 策定の背景・目的、期待される効果、行政上の位置付け、骨子・目次案
計画作成の流れ 計画策定までの全体工程
本庄市の文化財保護行政の現状 指定・登録文化財の一覧、文化財指定や活用の取組
調査の目的と内容 文献調査、アンケート調査、ワークショップ

第２回 令和 4年
２月

文化財の概要と特徴の分析 調査結果（調査文献リスト、文化財リスト）、文化財の特徴の分析結果
アンケート調査・ワークショップの結果・分析 集計結果、分析結果報告
歴史文化の特徴 歴史文化の特徴一覧・概要説明
文化財の保存活用に係る現状と課題 文化財の保存活用に係る現状と課題

第３回 令和４年
８月

基本方針（大方針） 本庄市の文化財に関する将来像・基本的な方向性
ヒアリング調査結果 ヒアリング意見集約結果報告
関連文化財群 関連文化財群の提案

第４回 令和４年
12 月

文化財の保存・活用に関する措置 課題・方針・措置一覧表
文化財の保存・活用の推進体制 推進体制
パブリックコメント実施予定の報告 計画書素案一式

第５回 令和５年
２月

パブリックコメントの結果 意見集約・修正内容
計画の最終確認 計画書一式

文化財保存活用計画協議会の進め方

※新型コロナウィルス感染症拡
　大に対する「緊急事態宣言」
　等の対応が迫られた場合は、
　遠隔会議への切替えを検討し
　ます。

概要版作成

印刷原稿作成完了


