
計画策定のスケジュール

本庄市第11次高齢者福祉計画及び第10期介護保険事業計画　策定スケジュール（予定）

１　被保険者等実態調査の実施

４　現状分析と目標設定

５　計画書作成

６　パブリックコメント

７　介護保険運営協議会の開催

④ ⑤ ⑥

２　事業所向け調査・ヒアリング

８　庁内検討委員会の開催 ①

④ ⑤ ⑥

② ① ② ③

① ② ③

計画骨子の作成

計画の素案の作成

計画図書の作成・印刷

① ②

１１月 １２月

集計分析・結果取りまとめ

３　関係団体調査・ヒアリング

現行計画の分析評価

需要量の推計・目標量

９月 １０月 ３月

調査実施

５月 ６月 ７月 ８月

令和７年度 令和８年度

１１月 １２月 １月 ２月１月 ２月 ３月 ４月

資料１－２


